

問 B-4. 作業機関は、公共測量の実施に当たっては、適切な工程管理を行わなければならない。作業が計画に対して遅延している場合、作業員への過度な負担を避けつつ、測量作業全体を工期内に完了させるため、作業機関において工程管理を総括する者として講ずるべき適切な措置を、次の語群の語句を全て使用して 60 字以内で解答欄に記せ。

語群

報告	見直し
----	-----