

問 B. 公共測量を実施する際に留意すべき事項について、次の各問に答えよ。

問 B-1. 測量作業機関が受注した測量業務が計画に対して遅延しており、工期内に完了させるため、作業計画の変更が必要となった。表 1-1 の (1) 及び (2) について、測量作業機関の立場からそれぞれ 30 字以内で解答欄に記せ。

ただし、作業員の安全管理及び労務管理を適切に行うことを前提とする。

表 1-1

(1)	測量作業を円滑かつ確実に実行して、工期内に作業を完了するため、実施体制に関して具体的にどのように変更し作業を進めるのかを解答欄に記せ。
(2)	作業計画を変更する際に、作業規程の準則（平成 20 年国土交通省告示第 413 号）に定められた手続として、行わなければならないことを解答欄に記せ。